

Информация о ходе выполнения работ

- Выбрать все
- Кв. 2
- Кв. 3
- Кв. 4
- Алмазы
- Золото

1 175 м.

План

469 м.

Факт

39,91%

Выполнение

706 м.

Остаток бурения

1

Кол-во ГК с отставанием

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август


Сентябрь

Октябрь


Ноябрь

Декабрь

План/Факт



План/Факт по подрядчикам



Отклонение от плана работ

