

Информация о ходе выполнения работ

470 м.

План

469 м.

Факт

99,79%

Выполнение

1 м.

Остаток бурения

1


Кол-во ГК с отставанием

Апрель


Май

Июнь

План/Факт



План/Факт по подрядчикам



Отклонение от плана работ

