

Информация о ходе выполнения работ

945 м.

План

383 м.

Факт

40,53%

Выполнение

562 м.

Остаток бурения

1

Кол-во ГК с отставанием

