

Информация о ходе выполнения работ

198 м.

План

198 м.

Факт

100,00%

Выполнение

0 м.

Остаток бурения

--

Кол-во ГК с отставанием

